

ID 510200357

Оператор: ООО "КОРУС Консалтинг СНГ"

Дата 10.07.2023

Время 14:59

Организация СРОО ОЗПП "СМОЛЕНСКИЙ ЦПС"

Сертификат 0194AE79008EAF78E42F7D271C3575801

Подписант ПЕЩАНИЦКИЙ АЛЕКСЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ

Действителен с 18.01.2023 07:13:02 UTC по 18.04.2024 07:23:02 UTC

АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ

по итогам реализации последнего отчетного периода с 01.01.2023 по 30.06.2023 проекта, с которым грантополучатель включен в перечень победителей конкурса на предоставление грантов Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества (далее – грант)

Полное наименование организации (в соответствии с единым государственным реестром юридических лиц)	СМОЛЕНСКАЯ РЕГИОНАЛЬНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЩЕСТВО ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ "СМОЛЕНСКИЙ ЦЕНТР ПРАВА И СОЦИОЛОГИИ"
Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	1146700000325
Наименование проекта (в соответствии с договором о предоставлении гранта)	«ПОДДЕРЖКА НА СТАРТЕ» - консалтинг для начинающих СОНКО
Номер договора о предоставлении гранта	22-2-016505


1. Сведения о выполнении ключевых контрольных точек, запланированных на отчетный период

№ ККТ	Наименование ключевой контрольной точки	Контрольная дата	Фактическая дата	Статус	Комментарий и(или) причины несоответствия запланированным параметрам (в случае наличия)
2.1.	Каждая из 10 СОНКО получила услуги по комплексному индивидуальному сопровождению, включая: внесение изменений во внутренние и учредительные документы, разработка социальных проектов и оформление заявок на гранты/субсидии (не менее пяти заявок в совокупности)	30.06.2023	30.06.2023	исполнена	
2.2.	Предоставлено не менее 300 индивидуальных консультаций по вопросам деятельности СОНКО.	30.06.2023	30.06.2023	исполнена	
2.3.	Проведена итоговая встреча-дискуссия по обсуждению результатов проекта для не менее чем 15 человек.	30.06.2023	23.06.2023	исполнена	
2.4.	Проведено не менее 2-х семинаров по актуальным правовым вопросам для не менее 30 представителей СОНКО	30.06.2023	31.03.2023	исполнена	
Дополнительный комментарий					

№	Мероприятие	Запланированные сроки проведения	Фактические сроки проведения	Итог мероприятия (качественный результат)
---	-------------	----------------------------------	------------------------------	---

**2. Обзор (описание) проведенных за отчетный период мероприятий (запланированные сроки (по приведенному в заявке календарному плану), фактические сроки выполнения, полученные результаты с указанием применимых количественных и (или) качественных показателей) **

1	Семинар «Социальное проектирование. Оформление заявок на субсидии и гранты». В ходе семинара будут рассмотрены следующие вопросы: алгоритм разработки социального проекта, логика проекта, составление календарного плана и бюджета. Социальный проект – внутренний документ НКО. Оформление заявок на получение грантов и субсидий – основные требования и частые ошибки. Оценка социальных проектов.	с 01.02.2023 по 28.02.2023	с 03.02.2023 по 03.02.2023	В итоге семинара участники повысили свои профессиональные компетенции в следующих вопросах: - алгоритм разработки социального проекта, логика проекта, составление календарного плана и бюджета; - оформление заявок на получение грантов и субсидий; - основные требования к заявкам и частые ошибки; - критерии оценки социальных проектов; - отчетность. В ходе семинара участникам было дано задание – описать одно из мероприятий в рамках своего проекта (проектной идеи) и дать ответы на вопросы: как повлияет мероприятие на решение проблемы целевой группы; какой качественный результат планируется получить в итоге проведения данного мероприятия? Оценивали практическое задание совместно (групповая работа). Данное практическое задание продемонстрировало участникам семинара важность логической связанности всех мероприятий проекта и тщательное планирование качественных результатов проекта. Участниками семинара выступили 27 человек
Привязанные ККТ:		Проведено не менее 2-х семинаров по актуальным правовым вопросам для не менее 30 представителей СОНКО		
2.1.6. Количественный результат				
Количественные показатели (наименование)				значение по этапу
Количество представителей СОНКО, принявших участие в 4 семинарах				27
2.1.7. Фотографии проведенного мероприятия 				



Выступление участника семинара



Вопросы из зала



Вопросы из зала



Вопросы из зала



Выступление Алексея Пещаницкого



Часть общего вида



Часть общего вида



Выступление Светланы Воеводиной



Выступление Светланы Воеводиной

2.1.8. Электронные ссылки на публикации и (или) материалы, содержащие информацию о мероприятии в средствах массовой информации и сети «Интернет» (включая социальные сети) 📎

Ссылки Вконтакте и на сайте

<https://smolenskcp.ru/novosti/seminar-socialnoe-proektirovanie/>

https://vk.com/smolenskcp?w=wall-28933515_799

https://vk.com/nko67?w=wall-102573497_904%2Fall

https://vk.com/nko67?w=wall-102573497_894%2Fall

<https://smolenskcp.ru/novosti/seminar-po-socialnomu-proektirovaniyu/>

https://vk.com/wall-149724426_10488

2.1.9. Дополнительные ссылки на видео- и аудиозаписи (если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие информацию о мероприятии 📎


2.1.10. Дополнительные материалы и документы, относящиеся к мероприятию

Название	Описание	Файл	Дата
----------	----------	------	------

2.1.11. Дополнительный комментарий к мероприятию

2. Обзор (описание) проведенных за отчетный период мероприятий (запланированные сроки (по приведенному в заявке календарному плану), фактические сроки выполнения, полученные результаты с указанием применимых количественных и (или) качественных показателей) ☞

2	Семинар «Бухгалтерский учет в НКО». Участники: руководители и бухгалтера НКО. В ходе мероприятия будут рассмотрены вопросы бухгалтерского и налогового учета в НКО.	с 01.03.2023 по 31.03.2023	с 31.03.2023 по 31.03.2023	Участники семинара смогли повысить свои профессиональные компетенции в вопросах бухгалтерского учета, налогового учета, налогообложения, заполнения обязательных отчетных документов. За счет того, что к участию в семинаре были приглашены и приняли участие специалисты Управления Федеральной налоговой службы Российской Федерации по Смоленской области, Управления Министерства юстиции Российской Федерации по Смоленской области, Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Смоленской области, начинающие СОНКО смогли напрямую задать специалистам свои вопросы и услышать «из первых уст» информацию о некоторых изменениях в законодательстве. Важным итогом семинара также стало личное знакомство СОНКО со специалистами вышеперечисленных ведомств в дружеской неофициальной обстановке и личное общение, располагающее к дальнейшему сотрудничеству. Участниками семинара выступили 21 человек
Привязанные ККТ:		Проведено не менее 2-х семинаров по актуальным правовым вопросам для не менее 30 представителей СОНКО		
2.2.6. Количественный результат				
Количественные показатели (наименование)			значение по этапу	
Количество представителей СОНКО, принявших участие в 4 семинарах			21	
2.2.7. Фотографии проведенного мероприятия 				



Выступление спикеров



Выступление приглашенных гостей - органов власти



Часть общего вида



Выступление приглашенных гостей - органов власти



Часть общего вида



Выступление приглашенных гостей - органов власти



Часть общего вида



Часть общего вида



Выступление приглашенных гостей - органов власти



Часть общего вида



Выступление приглашенных гостей - органов власти



Часть общего вида

2.2.8. Электронные ссылки на публикации и (или) материалы, содержащие информацию о мероприятии в средствах массовой информации и сети «Интернет» (включая социальные сети) 

Ссылки Вконтакте и на сайте https://vk.com/smolenskeps?w=wall-28933515_801 https://vk.com/nko67?w=wall-102573497_1115%2Fall https://vk.com/nko67?w=wall-102573497_1114%2Fall https://smolenskeps.ru/novosti/seminar-dlya-nko/ https://vk.com/wall-102573497_1155			
2.2.9. Дополнительные ссылки на видео- и аудиозаписи (если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие информацию о мероприятии 			
2.2.10. Дополнительные материалы и документы, относящиеся к мероприятию			
Название	Описание	Файл	Дата
2.2.11. Дополнительный комментарий к мероприятию			

2. Обзор (описание) проведенных за отчетный период мероприятий (запланированные сроки (по приведенному в заявке календарному плану), фактические сроки выполнения, полученные результаты с указанием применимых количественных и (или) качественных показателей)

3	Помощь в разработке социальных проектов и оформлении заявок на гранты	с 01.02.2023 по 31.05.2023	с 01.02.2023 по 31.05.2023	В течение отчетного периода одновременно шел прием заявок на грантовые конкурсы Фонда президентских грантов, Президентского фонда культурных инициатив и областной конкурс субсидий для СОНКО. Обслуживаемые в рамках проекта СОНКО пробовали свои силы в разработке проектов и заполнении заявок в разных конкурсах. Всем обслуживаемым начинающим СОНКО была предоставлена индивидуальная помощь в разработке социальных проектов на основе программных направлений, а также услуга – помощь в оформлении заявок на гранты/субсидии. Услуги для обслуживаемых СОНКО велись по следующей схеме: - обсуждение проектной идеи; - проработка логики проекта (определение целевой аудитории, описание социальной проблемы, взаимосвязанность мероприятий, социальный эффект и т.д.); - составление бюджета. По итогам работы обслуживаемые СОНКО самостоятельно подали 8 заявок на грантовые конкурсы, из которых 3 проекта были признаны победителями.
Привязанные ККТ:		Каждая из 10 СОНКО получила услуги по комплексному индивидуальному сопровождению, включая: внесение изменений во внутренние и учредительные документы, разработка социальных проектов и оформление заявок на гранты/субсидии (не менее пяти заявок в совокупности)		
2.3.6. Количественный результат				
Количественные показатели (наименование)			значение по этапу	
Количество проектов, подготовленных НКО, по которым оказана консультационная помощь в оформлении заявок			8	
2.3.7. Фотографии проведенного мероприятия 				

2.3.8. Электронные ссылки на публикации и (или) материалы, содержащие информацию о мероприятии в средствах массовой информации и сети «Интернет» (включая социальные сети) 			
2.3.9. Дополнительные ссылки на видео- и аудиозаписи (если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие информацию о мероприятии 			
2.3.10. Дополнительные материалы и документы, относящиеся к мероприятию			
Название	Описание	Файл	Дата
2.3.11. Дополнительный комментарий к мероприятию			

2. Обзор (описание) проведенных за отчетный период мероприятий (запланированные сроки (по приведенному в заявке календарному плану), фактические сроки выполнения, полученные результаты с указанием применимых количественных и (или) качественных показателей)

4	Итоговая встреча-дискуссия. Оценка проекта, обсуждение результатов. Описание общественно полезной услуги по сервисному сопровождению НКО	с 01.06.2023 по 30.06.2023	с 23.06.2023 по 23.06.2023	Итогом мероприятия стала оценка реализованного проекта со стороны участников – начинающих СОНКО, получивших в ходе реализации проекта комплекс услуг. Все представители некоммерческих организаций, принявших непосредственное участие в проекте «ПОДДЕРЖКА НА СТАРТЕ», высоко оценили предоставленную услугу по консалтинговому сервисному сопровождению, отметив ее важность для начинающих НКО. Особую значимость для некоммерческих организаций приобрели экспертные консультации специалистов СМОЛЕНСКОГО ЦЕНТРА ПРАВА И СОЦИОЛОГИИ, а также разработанные в рамках проекта документы, необходимые для хозяйственной деятельности. По мнению участников проекта, а также приглашенных к дискуссии гостей из числа других смоленских СОНКО, проект «ПОДДЕРЖКА НА СТАРТЕ» - консалтинг для начинающих СОНКО был реализован успешно. Участниками итоговой встречи-дискуссии выступили 24 человека
Привязанные ККТ:		Проведена итоговая встреча-дискуссия по обсуждению результатов проекта для не менее чем 15 человек.		
2.4.6. Количественный результат				
Количественные показатели (наименование)			значение по этапу	
Количество участников итоговой встречи - дискуссии			24	
2.4.7. Фотографии проведенного мероприятия 				



Выступление - обратная связь



Выступление - обратная связь



Выступление - обратная связь



Выступление - обратная связь



Выступление - обратная связь



Выступление - обратная связь



Выступление - обратная связь



Часть общего вида



Часть общего вида



Часть общего вида



Выступление - обратная связь



Выступление - обратная связь



Часть общего вида



Выступление - обратная связь



Часть общего вида



Выступление - обратная связь



Часть общего вида



Выступление - обратная связь



Часть общего вида

2.4.8. Электронные ссылки на публикации и (или) материалы, содержащие информацию о мероприятии в средствах массовой информации и сети «Интернет» (включая социальные сети) 

Ссылки Вконтакте и на сайте https://vk.com/smolenskeps?w=wall-28933515_803 https://smolenskeps.ru/novosti/itogovaya-vstrecha-diskussiya-dlya-nko/ https://vk.com/wall-102573497_1414 https://vk.com/wall-207883993_95 https://vk.com/nko67?search_track_code=f4212098strCsf6YVreyZ33u6Tz4FOKKju9TkkDD33NY0BVi_OvkaXVSNSWsCzUgHIwlblyoNzhrgPEAZSOGyrSBB3k6_cf&w=wall-102573497_1424%2Fall https://vk.com/centrnko67?w=wall-218221081_123 https://vk.com/nko67?search_track_code=f4212098strCsf6YVreyZ33u6Tz4FOKKju9TkkDD33NY0BVi_OvkaXVSNSWsCzUgHIwlblyoNzhrgPEAZSOGyrSBB3k6_cf&w=wall-102573497_1426%2Fall			
2.4.9. Дополнительные ссылки на видео- и аудиозаписи (если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие информацию о мероприятии			
2.4.10. Дополнительные материалы и документы, относящиеся к мероприятию			
Название	Описание	Файл	Дата
2.4.11. Дополнительный комментарий к мероприятию			

2. Обзор (описание) проведенных за отчетный период мероприятий (запланированные сроки (по приведенному в заявке календарному плану), фактические сроки выполнения, полученные результаты с указанием применимых количественных и (или) качественных показателей)

5	Индивидуальное консультирование по основным вопросам деятельности СОНКО (юридические вопросы, фандрайзинг, стратегическое планирование, социальное проектирование, бухгалтерский учет). Лично и дистанционно.	с 01.01.2023 по 30.06.2023	с 09.01.2023 по 30.06.2023	Получатели индивидуальных консультаций (303 консультации в отчетном периоде) повысили свои знания по юридическим вопросам, фандрайзингу, стратегическому планированию, социальному проектированию, оформлению и ведению внутренних и отчетных документов. Консультации предоставлялись лично и дистанционно (телефон, электронная почта, мессенджеры).
Привязанные ККТ:		Предоставлено не менее 300 индивидуальных консультаций по вопросам деятельности СОНКО.		
2.5.6. Количественный результат				
Количественные показатели (наименование)				значение по этапу
Количество предоставленных консультаций				303
2.5.7. Фотографии проведенного мероприятия 				
2.5.8. Электронные ссылки на публикации и (или) материалы, содержащие информацию о мероприятии в средствах массовой информации и сети «Интернет» (включая социальные сети) 				

2.5.9. Дополнительные ссылки на видео- и аудиозаписи (если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие информацию о мероприятии 			
2.5.10. Дополнительные материалы и документы, относящиеся к мероприятию			
Название	Описание	Файл	Дата
Журнал	Журнал консультаций	Журнал консультаций. pdf	10.07.2023
2.5.11. Дополнительный комментарий к мероприятию			

3. Общая информация по этапу

3.1. Описание содержания деятельности по проекту за отчетный период 
В течение отчетного периода каждая из обслуживаемых начинающих СОНКО (11 организаций), согласно договору, получила весь объем запланированных услуг по комплексному индивидуальному сопровождению, включая: индивидуальные консультации по всем вопросам деятельности НКО, помощь в разработке социальных проектов и оформлении заявок на гранты/субсидии. Необходимо отметить, что заявки на грантовые конкурсы организации заполняли самостоятельно, а консалтинговая услуга состояла в консультационной помощи, в том числе обсуждении проектной идеи, построении логики проекта, составлении бюджета. Руководители и сотрудники СОНКО обрели навыки самостоятельной работы по оформлению заявок на гранты в соответствии с требованиями грантодающих организаций, а также повысили свой профессиональный уровень в части социального проектирования и оценки социальных проектов. Итогом работы стало восемь оформленных заявок на грантовые конкурсы, три из которых по итогам конкурсов были поддержаны грантами и субсидиями. Также в отчетный период были оказаны услуги по подготовке для всех 11 СОНКО – победителей конкурса пакетов необходимых для деятельности юридического лица внутренних документов (приказы, решения, кадровые документы, протоколы и т.д.), а для 2-х организаций (СРОО «ЦСКТ» и ВОО «ФЛР») также были подготовлены пакеты необходимых документов для изменения учредительных документов (уставов), изменения состава органов организации и места нахождения организации. За отчетный период было предоставлено 303 индивидуальных консультаций по различным вопросам деятельности СОНКО. Получатели услуги повысили свои знания по юридическим вопросам, фандрайзингу, стратегическому планированию, социальному проектированию, оформлению и ведению внутренних и отчетных документов. Консультации предоставлялись лично и дистанционно (телефон, электронная почта, мессенджеры). В отчетном периоде в запланированные сроки было проведено 2 семинара: 1) семинар «Социальное проектирование. Оформление заявок на субсидии и гранты»; 2) «Бухгалтерский учет в НКО». В итоге семинара «Социальное проектирование. Оформление заявок на субсидии и гранты» участники повысили свои профессиональные компетенции в следующих вопросах: алгоритм разработки социального проекта, логика проекта, составление календарного плана и бюджета; оформление заявок на получение грантов и субсидий; основные требования к заявкам и частые ошибки; критерии оценки социальных проектов; отчетность. Участники семинара «Бухгалтерский учет в НКО» повысили свои профессиональные компетенции в вопросах бухгалтерского учета, налогового учета, налогообложения, заполнения обязательных отчетных документов. За счет того, что к участию в семинаре были приглашены и приняли участие специалисты Управления Федеральной налоговой службы Российской Федерации по Смоленской области, Управления Министерства юстиции Российской Федерации по Смоленской области, Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Смоленской области, начинающие СОНКО смогли напрямую задать специалистам свои вопросы и услышать «из первых уст» информацию о некоторых важных изменениях в законодательстве. Важным итогом семинара также стало личное знакомство СОНКО со специалистами вышеперечисленных ведомств в дружеской неформальной обстановке и личное общение, располагающее к дальнейшему сотрудничеству. 23 июня 2023 года состоялась Итоговая встреча-дискуссия по обсуждению результатов проекта. Все представители некоммерческих организаций, принявших непосредственное участие в проекте «ПОДДЕРЖКА НА СТАРТЕ», высоко оценили предоставленную услугу по консалтинговому сервисному сопровождению, отметив ее важность для начинающих НКО. Особо была отмечена значимость экспертных консультаций для некоммерческих организаций, предоставленная специалистами СМОЛЕНСКОГО ЦЕНТРА ПРАВА И СОЦИОЛОГИИ, а также разработанные в рамках проекта документы, необходимые для хозяйственной деятельности. Участники проекта и приглашенные гости из числа других смоленских СОНКО и представители органов власти (Департамент Смоленской области по внутренней политике) высоко оценили итоги проекта, подтвердив необходимость поддержки начинающих

СОНКО на первых этапах их деятельности. Участники итоговой дискуссии сошлись во мнении, что проект «ПОДДЕРЖКА НА СТАРТЕ» - консалтинг для начинающих СОНКО с использованием гранта Президента Российской Федерации, предоставленного Фондом президентских грантов, был реализован успешно.

3.2. Основные достигнутые количественные результаты реализации проекта за отчетный период

Наименование показателя	Планируемое значение за проект	Достигнутый результат за этап	Общий достигнутый результат нарастающим итогом с начала реализации проекта	Уровень достижения(%) ГП
Количество СОНКО, которым оказана услуга по комплексному обслуживанию (индивидуальное консалтинговое сопровождение)	10,00	11,00	22,00	110
Количество представителей СОНКО, принявших участие в 4 семинарах	60,00	46,00	86,00	77
Количество предоставленных консультаций	600,00	303,00	603,00	51
Количество проектов, подготовленных НКО, по которым оказана консультационная помощь в оформлении заявок	5,00	8,00	8,00	160
Количество участников итоговой встречи - дискуссии	15,00	24,00	24,00	160

3.3. Основные достигнутые качественные результаты реализации проекта за отчетный период

По итогам реализации проекта были достигнуты все запланированные качественные результаты, включая: повышение профессиональных компетенций подопечных СОНКО в части социального проектирования и бухгалтерской отчетности. Руководители и сотрудники СОНКО получили навыки самостоятельной разработки социальных проектов и оформления заявок на грантовые конкурсы. Весь комплекс предоставленных в рамках проекта услуг для НКО максимально способствовал формированию организационной и финансовой устойчивости организаций для их дальнейшего эффективного развития, что и показали результаты проекта. Три организации из обслуживаемых СОНКО стали победителями грантовых конкурсов, автономная некоммерческая организация «Центр массовых коммуникаций и развития молодежи» в настоящее время активно развивается как областной «Ресурсный центр для НКО», автономная некоммерческая организация «Центр развития социальных и просветительских инициатив» получила высокую оценку на региональном уровне, а автономная некоммерческая организация «Семейный клуб «ЙОЛЬ» (РОЖДЕСТВО)) вышла на федеральный уровень (руководитель организации Юлия Борисова – эксперт программы «НКО СОКРАТ»), видео сюжет о работе организации был показан на телеканале ОТР (Общественное телевидение России).

3.4. Информация о собственном вкладе организации и использованном на реализацию проекта за отчетный период софинансировании

Сумма, руб.	Описание
188000,00	В рамках отчетного периода организация-заявитель внесла следующий собственный вклад в реализацию проекта: - использовала предоставленное партнером проекта нежилое (офисное) помещение в г. Смоленске (30 кв. м.) с предоставлением орг. техники для оказания специалистами организации – заявителя постоянной правовой помощи заявителям на безвозмездной основе по адресу: город Смоленск, проспект Гагарина, дом 45; - оплачивала коммунальные услуги, сопряженные с обычной деятельностью офисного помещения (отопление, электроэнергия, водоснабжение и др.); - оплачивала услуги связи членов команды проекта в связи с оказанием правовой помощи

	заявителям, а также внешними коммуникациями; - оплачивала предоставление доступа в интернет (тарифы для юридических лиц); - использовала предоставленный партнером проекта доступ к справочно-информационной системе «КонсультантПлюс» в связи с необходимостью обеспечения правовой помощи заявителям; - оплачивала канцелярские товары (бумага, ручки, карандаши, файлы, папки и др.); - оплачивала хостинг сайта smolenskcp.ru, продление домена; - использовала предоставленное партнером проекта существующий сайт smolenskcp.ru и страницу в социальной сети Вконтакте https://vk.com/smolenskcp в целом для размещения на них информации о ходе реализации социально значимого проекта; - использовала оплаченные за счет собственных средств организации-заявителя помещения для проведения семинаров для СОНКО и итоговой встречи-дискуссии; - оплатила за собственный счет кофе-брейк участникам итоговой встречи-дискуссии.		
Итого сумма, руб.: 188000,00			
3.5. Электронные ссылки 			
3.6. Фотографии материальных объектов 			
			
SSD-накопитель	SSD-накопитель		
3.7. Электронные версии материалов (бюллетеней, брошюр, буклетов, газет, докладов, журналов, книг, презентаций, сборников и иных), созданных с использованием гранта в отчетном периоде (при условии, что такие материалы не содержатся в материалах, указанных в других разделах)			
Название	Описание	Файл	Дата
3.8. Дополнительные ссылки на видео- и аудиозаписи (если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие информацию о проекте 			

3.9. Дополнительные документы			
Название	Описание	Файл	Дата
Заявки	Список разработанных заявок	Заявки отчет 2 этап.pdf	10.07.2023
Гудвилл	Публикация в деловом журнале о Семейном клубе Йоль	Йоль в Гудвиле.pdf	10.07.2023
Описание общественно полезной услуги	Примерное описание услуги	Описание общественно полезной услуги.pdf	10.07.2023
Акты	Акты с благополучателями	Акты НКО.pdf	10.07.2023
Устав	Разработанный проект устава	Устав ЦСКТ 2023.pdf	10.07.2023
Протокол	Проект протокола общего собрания	ПРОТОКОЛ ЦСКТ смена органов 2023 принятие новго устава.pdf	10.07.2023
Устав	Разработанный проект устава	Лазертаг устав 2023.pdf	10.07.2023
Протокол	Проект протокола конференции	ПРОТОКОЛ Конференции ВОО ФЛР 2023 ФИНАЛ-4.pdf	10.07.2023

4. Информация за весь срок осуществления проекта

4.1. Основные достигнутые качественные результаты реализации проекта (оценка полученного социального эффекта)  По итогам проекта отмечен профессиональный рост руководителей и сотрудников обслуживаемых начинающих СОНКО, повышение их финансовой и организационной устойчивости. Специальный комплекс услуг, который был предоставлен 11 начинающим СОНКО, максимально способствовал формированию организационной и финансовой устойчивости организаций для дальнейшего эффективного их самостоятельного развития, что и показали результаты проекта. Три организации из обслуживаемых СОНКО стали победителями грантовых конкурсов, автономная некоммерческая организация «Центр массовых коммуникаций и развития молодежи» в настоящее время активно развивается как областной «Ресурсный центр для НКО», автономная некоммерческая организация «Центр развития социальных и просветительских инициатив» получила высокую оценку на региональном уровне, а автономная некоммерческая организация «Семейный клуб «ЙОЛЬ» (РОЖДЕСТВО)» вышла на федеральный уровень (руководитель организации Юлия Борисова – эксперт программы «НКО СОКРАТ»), видео сюжет о работе организации был показан на телеканале ОТР (Общественное телевидение России). Всего восемь (из одиннадцати) СОНКО оформили в полном объеме заявки на грантовые конкурсы (заявки зарегистрированы). Все организации без исключения повысили свою информационную открытость, включая создание и ведения либо собственных сайтов, либо страниц в социальных сетях (чаще всего это сеть ВКонтакте). Наиболее высокие показатели по итогам проекта показали те начинающие СОНКО, которые уже на первых порах определились с основными направлениями деятельности и с ответственностью отнеслись к составлению своих стратегических программ при консультационной поддержке со стороны специалистов СМОЛЕНСКОГО ЦЕНТРА ПРАВА И СОЦИОЛОГИИ. Высокая оценка была дана обслуживаемыми СОНКО специально разработанному и переданному каждой из организаций Комплекту образцов юридических документов для ведения деятельности организации. В целом, проект получил высокую оценку как со стороны участников, так и других смоленских СОНКО, а также со стороны представителей органов власти. В частности – администратора областного конкурса субсидий Департамента Смоленской области по внутренней политике.
4.2. Наличие и характер незапланированных результатов  По итогам конкурса (отбор подопечных начинающих СОНКО) было принято решение об участии 11 организаций вместо запланированных 10. Основание: высокий уровень

мотивации и желание принять участие в проекте (получить комплекс услуг).	
4.3. Недостатки выявленные в ходе реализации проекта 	
Из числа участников проекта можно выделить организации, которые (к сожалению) по итогам показали наиболее низкие показатели. Это СОНКО, созданные «при» или «как заменители» муниципальных учреждений. Несмотря на то, что чаще всего такие НКО создаются для участия в грантовых конкурсах, у них низкий уровень мотивации для самостоятельного изучения основ социального проектирования, развития финансовой устойчивости организации как отдельного юридического лица. Для таких СОНКО сохраняется патерналистская (зависимая от муниципальной администрации) модель поведения. Руководитель такой СОНКО, чаще всего, лицо номинальное и не заинтересованное, действующее не самостоятельно, а исключительно «по приказу свыше». Примером такой организации в проекте стала автономная некоммерческая организация «Центр сохранения и развития культуры». Как было выяснено в ходе проекта - инициатором создания организации была Марина Проскурнина (ныне член Общественной палаты Российской Федерации, главный редактор СОГУП «Редакция газеты «Краснинский край»), директор СОНКО А.Кошечев – лишь номинальный руководитель, пребывающий в служебной зависимости от М. Проскурниной. Выводом из данной ситуации может быть более тщательный отбор СОНКО для предоставления бесплатных услуг. Либо таким организациям услуги должны предоставляться исключительно на платной основе.	
4.4. Количество благополучателей проекта 	
Начинающие социально ориентированные некоммерческие организации Смоленской области	11
4.5. Количество добровольцев, участвующих в реализации проекта, чел.	
5	
4.6. Количество публикаций за весь срок осуществления проекта, шт.	
30	
4.7. Аудитория основной группы (страницы) организации в социальных сетях	
Группа ВКонтакте «Ресурсы для СОНКО Смоленской области» https://vk.com/nko67	157
4.8. Объем средств, дополнительно привлеченных на реализацию проекта, руб. 	
363000,00	
4.9. Общие выводы по результатам реализации проекта, сведения об устойчивости (продолжении) деятельности, которая осуществлялась при реализации проекта 	
В результате реализации проекта подтверждено наличие запроса и высокая степень заинтересованности социально ориентированных организаций в получении комплекса консалтинговых услуг на первых этапах деятельности. При этом необходимо отметить, что необходимость такой услуги подтвердили не только участники проекта (начинающие организации), но и СОНКО с опытом работы, которые заметили, что если бы они получили такие услуги на первых этапах своей деятельности, то могли избежать ошибок в своей работе, а также получили бы большую устойчивость как в организационном, так и в финансовом плане. Также, высокую оценку проекту дали представители органов власти, непосредственно работающие с СОНКО, что предполагает дальнейшее развитие проекта, включая партнерство с органами власти. Со стороны фиксации комплекса услуг как отдельной общественно полезной услуги пока что есть ряд вопросов, так как в данном случае важнее индивидуальный подход к каждой начинающей организации с учетом взаимоотношений в команде, психологического портрета лидера организации, начально сложившейся структуры и видения деятельности своей организации. Таким образом, проект является устойчивым и востребованным, но требует индивидуального подхода к каждой начинающей СОНКО, т.е. комплекс услуг может варьироваться. Однако, как показал проект, на начальном этапе всем организациям необходима помощь в определении стратегических направлений, юридически грамотное оформление необходимой внутренней документации, организация текущей деятельности СОНКО, привлечение партнеров, точное определение предоставляемых организацией услуг и точное определение соевей целевой аудитории.	

Должность и ФИО лица, подписывающего отчетность	
Отчет подписан на основании	

Достоверность и полноту сведений, приведенных в настоящем отчете, подтверждаю